

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS "INVIMA"

ALINEACIÓN PND - SECTORIAL

OBJETIVO PND	OBJETIVO SECTORIAL	ESTRATEGIA SECTOR	OBJETIVO ESTRATEGICO INVIMA	ESTRATEGIA INVIMA	MPG	PRODUCTO	EVALUACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS PRIMER SEMESTRE 2015	AVANCE PORCENTUAL
Movilidad Social			1. Fortalecer los mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control del INVIMA, en articulación y coordinación con los sujetos responsables de la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo que contribuyan a la protección y prevención de la salud y al cumplimiento de las políticas de competitividad y desarrollo.	1. Creación la red nacional de vigilancia sanitaria.		Programa de Educación sanitaria	<p>El programa tiene un 39% de avance y consta de 12 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los siguientes proyectos presenta retrasos en el avance de las actividades: Proyecto "Conversatorio en temas sanitarios a funcionarios y empleados al servicio de la administración de la Justicia Colombiana" en la fase de diagnostico y planificación en la actividad realizar plan de trabajo con un avance del 0% igualmente en el proyecto "Campaña de educación sanitaria Formula de la Salud" en la fase de desarrollo en la actividad elabora contrato con un avance del 0%, así mismo el proyecto "Fondo de publicidad responsable, el poder del mensaje y su impacto en la salud publica" en la fase de análisis y formulación en la actividad redactar los documentos a utilizar con un avance del 0%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 41.88%.</p> <p>Acciones de Mejora Propuestas:</p> <p>a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las proximas actividades.</p> <p>b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y lider de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.</p>	39%
				2. Educación a los actores en materia de vigilancia sanitaria		Programa de cooperación Internacional	<p>El programa tiene un 35% de avance y consta de 12 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 70.94%</p>	35%
				3. Desarrollo de acuerdos y convenios inter-institucionales e inter-gubernamentales de carácter sanitario y técnico científico.		Programa Nacional de tecnovigilancia	<p>El programa tiene un avance del 32% y consta de 2 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos en el avance de las actividades. El proyecto "Módulos para la notificación y consulta en línea de los reportes inmediatos y trimestrales de eventos e incidentes adversos asociados al uso y trazabilidad de los dispositivos médicos implantables en el país" en la fase de desarrollo en la actividad programar la estructura e integrar la opción de los reportes trimestrales al interior del aplicativo web de tecnovigilancia tiene un porcentaje de avance del 0%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 93.9%.</p> <p>Acciones de Mejora Propuestas:</p> <p>a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las proximas actividades.</p> <p>b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y lider de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.</p>	32%
				4. Desarrollo de programas que mejore la implementación del modelo de IVC con enfoque de riesgo coordinado e integrado interinstitucional e interinstitucionales		Programa nacional de reactivogilancia	<p>El programa tiene un 59% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan cumpliendo con las actividades de las fases. Este programa no requiere de presupuesto.</p>	59%
						Programa nacional de vigilancia y control de microorganismos patógenos y calidad microbiológica y físico-química en alimentos y bebidas.	<p>El programa tiene un 30% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 0.4%.</p>	30%
						Programa nacional de vigilancia y control de nutrientes de interés en salud pública	<p>El programa tiene un 27% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 0.4%.</p>	27%
						Programa nacional de vigilancia y control de residuos y contaminantes químicos en alimentos y bebidas.	<p>El programa tiene un 43% de avance y consta de 3 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 7.34%.</p>	43%
							<p>El programa tiene un 40% de avance y consta de 3 proyectos, cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Los siguientes proyectos, presenta retrasos en el avance de las actividades: Proyecto "Validación de la Herramienta para la notificación de los reportes de eventos asociados a los problemas relacionados con medicamentos (reporte en línea)" en la fase de validación la actividad realizar reunión con la oficina de Tecnología de la</p>	

						Programa Nacional de Farmacovigilancia	Información para realizar ajustes necesarios presenta un porcentaje de avance del 50%; y la actividad realizar un documento técnico para el uso del aplicativo dirigido a los usuarios presenta un porcentaje de avance del 0%; asimismo el proyecto "Implementación de la metodología de señalización (signal) y gestión de señales para los productos de competencia de la dirección de medicamentos y productos biológicos" en la fase de planeación la actividad solicitar software para identificación y generación de señales (SIGNAL) presenta un porcentaje de avance del 0%; igualmente el proyecto "Implementación de la Red Nacional de farmacovigilancia" en la fase de planeación la actividad analizar las oportunidades de mejora para la comunicación entre los entes territoriales y el INVMA, presenta un porcentaje de avance del 50%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	40%
						Programa Nacional de muestra de calidad	El programa tiene un 33% de avance y consta de 3 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta retrasos en el avance de las actividades: "Demuestra la Calidad de Productos de Competencia de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica" en la fase de diagnóstico y planificación la actividad elaborar informe de resultados en la toma de muestras de la vigencia 2014, presenta un porcentaje de avance del 90%; igualmente el proyecto "Demuestra la Calidad de Medicamentos y Productos Biológicos" en la fase de desarrollo la actividad elaborar estudios previos para la adquisición de estándares primarios, reactivos e insumos, tiene un porcentaje de avance del 90% y la actividad elaborar material de apoyo para la divulgación de los resultados del proyecto 2014 presenta un porcentaje de avance del 50%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 3.22%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	33%
					5. Unificar criterios técnicos y legales en la operación del INVMA	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con enfoque de riesgos.	El programa tiene un 39% de avance y consta de 5 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta retrasos en el avance de las actividades: "Implementación del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado en riesgos IVC-SCA" en la fase de automatización del modelo de IVC puertos (sistemas) la actividad hacer requerimiento funcional a sistemas tiene un porcentaje de avance del 0%; asimismo el proyecto "Asesoración y coordinación de la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo en las entidades territoriales de salud" en la fase de diagnóstico y planificación la actividad sistematizar los resultados de aplicación del instrumento para el levantamiento de diagnóstico presenta un 40% de avance y la actividad socializar conceptos jurídicos para la emisión de conceptos sanitarios acorde con el decreto 3076 del 2007 y la resolución 2574 del 2013 presenta un porcentaje de avance del 50%; la fase de implementación y verificación la actividad validar en terreno los formatos y guías de IVC con enfoque de riesgos presenta un porcentaje de avance del 70%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 11.86%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	39%
						Programa apoyo a la competitividad de la industria	El programa tiene un 19% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos en el avance de las actividades: El proyecto "Convergencia normativa nacional e internacional en la fase de diagnóstico y planificación la actividad priorización de países y productos - normas jurídicas relevantes tiene un porcentaje de avance del 60%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 60.35%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	19%
					1. Diseño e implementación de la política institucional de comunicación de riesgo	Programa de fortalecimiento sistema de gestión integrado	El programa tiene un 54% de avance y consta de 6 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos en el avance de las actividades: El proyecto "Diagnóstico del modelo de atención al ciudadano más adecuado para el InVma en la fase de recolección de información, identificación de actividades de recolección de información, identificación de recursos y datos estadísticos con un avance del 90%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	54%
					2. Fomentar y promover la excelencia en la prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el reconocimiento nacional e internacional.	Programa de fortalecimiento institucional	El programa tiene un 21% de avance y consta de 5 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos en el avance de las actividades: El proyecto "Estrategia de sostenibilidad financiera del INVMA en la fase de desarrollo en la actividad definir agenda para gestionar la incorporación de recursos provenientes del tesoro público (DNP-Min Hacienda) con una ejecución del 50%, en la actividad definir medidas orientadas a optimizar el recaudo por concepto de tarifas con un avance del 30%.El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 3.22%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	21%
					3. Consolidación de la gestión institucional integral por procesos			
					4. Oportunidad en la prestación de los servicios del INVMA			
					5. Unificar criterios técnicos y legales en la operación del INVMA			
Buen gobierno		Política de fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control (IVC) desde el enfoque sanitario y de competitividad				Programa modernización de los sistemas de información actuales del InVma	El programa tiene un 44% de avance y consta de 4 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta retrasos en el avance de las actividades: El proyecto "Integración de las nuevas soluciones informáticas en el InVma" en la fase ejecutar las actividades acorde a los planes de trabajo y tiempos establecidos la actividad actualizar SIVICOS web para puertos con el 90% de avance, la actividad actualizar plataforma de servicios web (Migración EA server) con 80% de ejecución y la actividad migrar la plataforma de bases de datos proceso de correspondencia SCA server con el 75% de avance. Con el proyecto "Actualización de las plataformas tecnológicas acorde a las nuevas soluciones informáticas en la fase ejecución de las actividades acorde al plan de trabajo y tiempos establecidos en la actividad implementar video conferencia fase 2 (puertos y pasos) con un avance del 30%; la actividad definir acuerdos de servicio tecnológico institucional con un avance del 60%; en el proyecto "Automatización de procesos en la fase de planeación la actividad determinar metodología de la gestión del cambio con un 30% de avance; en la fase preparación en la actividad configurar y para mejorar la herramienta OadB/RMS/SD en los equipos del INVMA con un 80% de avance. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 36.31%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	44%
					3.- Implementar modernas tecnologías de información y de comunicación de acuerdo con las necesidades de los usuarios, directivos del Gobierno y estándares internacionales.	Programa de seguimiento e implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	El programa tiene un 57% de avance y consta de 4 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta retrasos en el avance de las actividades: El proyecto "Construcción de la estrategia de tecnologías de la información en la institución como metodología para la gestión" en la fase de planeación y elaboración del plan de trabajo la actividad elaboración del plan de trabajo de AE tiene un porcentaje de avance del 90%; la fase de ejecución de actividades planeadas durante el año la actividad indicar el alcance del decreto 2373 y marco de referencia de arquitectura empresarial 2015 (diagnostico) con un 20% de porcentaje de avance. asimismo el proyecto "seguridad y privacidad de la información del INVMA en la fase de ejecución de las actividades acorde del plan de trabajo y tiempos establecidos en la actividad unificar la política de seguridad de la información y demás políticas tecnológicas tiene un porcentaje de avance del 80%. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 0.4%. Acciones de Mejora Propuestas: a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las actividades pendientes a realizar, así como establecer los controles necesarios para evitar que se incumplan con las próximas actividades. b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y líder de cada proyecto del Plan Estratégico, y enviar evidencias a la Oficina de Control Interno.	57%
					2. Seguridad de la información			
					3. Interspecificidad de los sistemas de información sanitaria			
					1. Formación estructurada e integral en vigilancia sanitaria		El programa tiene un 17% de avance y consta de 3 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa) está en el 26.48%.	

		4.- Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades, competencias y mejora de la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la institución.	2. Gestión del conocimiento institucional	Eficiencia Administrativa	Programa de mejoramiento de calidad de vida laboral	17%
			3. Fomento de la calidad de vida laboral			
			4. Mecanismos de comunicación institucional			
Movilidad Social		5.- Aumentar la eficiencia en la gestión operacional de los laboratorios del INVIMA y de la red nacional, y los sitios de control de primera barrera.	1. Competitividad y auto sostenibilidad de los laboratorios del INVIMA	Gestión Misional y de Gobierno	Programa Efectividad Técnica de los laboratorios Nacionales	El programa tiene un 86% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas. El porcentaje de ejecución total de compromiso (presupuesto del programa esta en el 37.11%
			2. Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios			
			3. Sitios de control de primera barrera articulados, eficientes y gestionados con enfoque de riesgo			
		6.- Aplicar las acciones de IVC para diseñar e implementar procesos de gestión orientados a mitigar los efectos de la ilegalidad.	1. IVC coordinado para el apoyo en el control de la legalidad de los productos y tecnologías	Gestión Misional y de Gobierno	Programa Gestión de la red nacional contra la legalidad y la Corrupción	El programa tiene un 45% de avance y consta de 2 proyectos, cada proyecto está estructurado por fases de actividades y fechas establecidas.
			2. Articulación en la gestión institucional e intersectorial del control de la legalidad			
						45%