

Programa	AVANCE % ACUMULADO PRIMER SEMESTRE 2015	AVANCE % ACUMULADO (Programa) TERCER TRIMESTRE 2015	EVALUACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PERIODO TERCER TRIMESTRE 2015
Programa de Educación Sanitaria	39%	64%	<p>El Programa tiene un 64% de avance y consta de 12 proyectos, con fecha de inicio 15/01/15 y terminación 27/01/16.</p> <p>De los 12 proyectos se observa que 8 están de acuerdo con el cronograma de actividades y los otros 4 tienen retrasos en las fases:</p> <p>1) Proyecto "Armonización de conceptos técnicos relacionados con investigación clínica de medicamentos" en la fase de desarrollo se observa un avance del 53%, debiéndose haber finalizado el 06/08/15.</p> <p>2) Proyecto "Intercambio de conocimiento regional en farmacovigilancia" En la fase de desarrollo se observa un avance del 88%, debiéndose haber finalizado el 06/08/15.</p> <p>3) Proyecto "Capacitación en temas de estudios de estabilidad" fase de diagnóstico y planeación con el 93% de avance debiéndose haber finalizado el 22/05/15. En la fase de desarrollo con un avance del 67% debiéndose haber finalizado el 28/08/15.</p> <p>4) Proyecto "Foro de publicidad responsable, el poder del mensaje y su impacto en la salud publica" En la fase de analisis y formulación se observa un avance del 75% debiéndose haber finalizado el 22/07/15. En la fase de desarrollo se observa un avance del 39% debiéndose haber finalizado el 22/07/15.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 84,31%.</p>
Programa de Gestión y Articulación de la Cooperación y Relacionamento Internacional Estratégico del Instituto como Autoridad Sanitaria de Referencia Regional.	35%	42%	<p>El Programa tiene un 42% de avance, consta de 12 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 29/07/16</p> <p>De los 12 proyectos se observa que 11 están de acuerdo con el cronograma de actividades y uno tiene retrasos en las fases:</p> <p>Proyecto "Argentina MOU ANMAT" En la fase negociación plan de trabajo está con un avance del 71%, debiéndose haber finalizado el 15/09/15.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 28%.</p>
Programa Nacional de Tecnovigilancia	32%	60%	<p>El Programa tiene un 60% de avance y consta de 2 proyectos con fecha de inicio 13/01/15 y terminación 30/12/16.</p> <p>En los 2 proyectos se observa que están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 100%.</p>
Programa Nacional de Reactovigilancia	59%	76%	<p>El Programa tiene un 76% de avance y consta de 2 proyectos con fecha de inicio 13/01/15 y terminación 27/11/15.</p> <p>Los 2 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>Este Programa no requiere de recursos.</p>
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y Calidad Microbiológica y Físico-Química en Alimentos y Bebidas.	30%	45%	<p>El Programa tiene un 45% de avance, consta de 2 proyectos con fecha de inicio 05/01/15 y terminación 26/12/16,</p> <p>Los 2 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 38,06%</p>
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de Interés en Salud Pública	27%	54%	<p>El Programa tiene un 54% de avance consta de 2 proyectos con fecha de inicio 05/01/15 y terminación 11/05/16</p> <p>Los 2 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 60%.</p>
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y Contaminantes Químicos en Alimentos y Bebidas.	43%	56%	<p>El Programa tiene un 56% de avance, consta de 3 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 30/03/16.</p> <p>Los tres proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 89,40%</p>
Programa Nacional de Farmacovigilancia	40%	61%	<p>El Programa tiene un 61% de avance, consta de 3 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 18/12/15.</p> <p>Los 3 proyectos que 1 esta de acuerdo con el cronograma de actividades y 2 tienen retrasos en las fases:</p> <p>1) Proyecto "Implementación de la metodología de señalización (signal) y gestión de señales para los productos competencia de la dirección de medicamentos y productos biológicos" En la fase de planeación se encuentra con un avance del 90% debiéndose haber finalizado el 05/06/15. En la fase de implementación tiene un 0% de avance debiéndose haber finalizado el 28/08/15</p> <p>La fase de validación tiene un avance del 0% debiéndose haber finalizado el 31/07/15</p> <p>2) El proyecto "Implementación de la Red Nacional de farmacovigilancia" en la fase de planeación se encuentra con un avance del 23% debiéndose haber finalizado el 03/07/15, en la fase de desarrollo se observa un avance del 0% debiéndose haber finalizado el 16/10/15 se evidencia retrasos.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 0%.</p>
			<p>El Programa tiene un 60% de avance, consta de 2 proyectos con fecha de inicio 03/04/15 y fecha de terminación</p>

Programa Nacional de Demuestra de Calidad	33%	62%	<p>El Programa tiene un 62% de avance, consta de 3 proyectos con fecha de inicio 09/01/15 y fecha de terminación 07/04/16.</p> <p>Los 3 proyectos 1 esta de acuerdo con el cronograma de actividades y los otros tienen retrasos:</p> <p>1) Proyecto "Demuestra la Calidad de Productos competencia de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica" En la fase de diagnóstico y planificación se observa un avance del 90% debiéndose haber finalizado el 20/04/15. En la fase de desarrollo se observa un avance del 72% debiéndose haber finalizado el 21/08/15.</p> <p>2) El proyecto "Demuestra la Calidad de Medicamentos y Productos Biológicos" En la fase de desarrollo se observa un avance del 69% debiéndose haber finalizado 20/04/15 se evidencia retrasos.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 20,73%</p>
Programa Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con Enfoque de Riesgos.	39%	56%	<p>El Programa tiene un 56% de avance, consta de 5 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 30/12/16. Los 5 proyectos 3 esta de acuerdo con el cronograma de actividades y 2 tienen retrasos en la fases.</p> <p>1) Proyecto " Diseño e implementación del modelo de Inspección, Vigilancia y Control con enfoque de riesgos para las Entidades Territoriales de Salud - E.T.S. " En la fase de diseño del modelo IVC con enfoque a riesgos para los entes territoriales se observa un avance del 73% debiéndose haber finalizado el 28/08/15.</p> <p>2) Proyecto "Articulación y coordinación de la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo en las entidades territoriales de salud" en la fase de diagnóstico y planificación se observa avance del 91% debiéndose haber finalizado el 01/06/15 se evidencia retrasos.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 3,90%.</p>
Programa Apoyo a la Competitividad de la Industria	19%	49%	<p>El Programa tiene un 49% de avance, consta de 2 proyectos con fecha de inicio 16/03/15 y terminación 15/12/16. Los 2 proyectos 1 está de acuerdo con el cronograma de actividades y el otro tiene retraso en las fases.</p> <p>Proyecto "Estrategia para el apoyo a la industria colombiana en el acceso sanitario y aprovechamiento de mercados internacionales de interés" en la fase de diagnóstico y planificación se observa un avance del 80% debiéndose haber finalizado el 15/07/15 se evidencia retraso en esta fase.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 23,28%</p>
Programa de Fortalecimiento Sistema de Gestión Integrado	54%	68%	<p>El Programa tiene un 68% de avance, consta de 6 proyectos con fecha de inicio 02/01/15 y terminación 31/12/15. Los 6 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 0%</p>
Programa de Fortalecimiento Institucional	21%	38%	<p>El Programa tiene un 38% de avance, consta de 5 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 31/12/18. Los 5 proyectos 4 están de acuerdo con el cronograma de actividades y 1 tiene retrasos en la fases.</p> <p>Proyecto "Fortalecimiento y adecuación de la infraestructura de las sedes del Invima" en la fase de planificación y estudios de mercado se observa un avance del 90% debiéndose haber finalizado el 30/07/15 se evidencia retraso.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 39,46%</p>
Programa Modernización de los Sistemas de Información Actuales del Invima	44%	62%	<p>El Programa tiene un 62% de avance, consta de 4 proyectos con fecha de inicio 02/01/15 y fecha de terminación 31/12/15.</p> <p>Los 4 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 72,58%</p>
Programa de Seguimiento e Implementación a la Estrategia de Gobierno en Línea	57%	73%	<p>El Programa tiene un 73% de avance, consta de 4 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 31/12/15. Los 4 proyectos que están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 5,66%</p>
Programa de Mejoramiento de Calidad de Vida Laboral	17%	44%	<p>El Programa tiene un 44% de avance, consta de 3 proyectos con fecha de inicio 01/01/15 y terminación 30/12/16. Los 4 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 87,44%</p>
Programa Efectividad Técnica de los Laboratorios Nacionales	86%	94%	<p>El Programa tiene un 94% de avance, consta de 2 proyectos con fecha de inicio 05/02/15 y terminación 31/12/15. Los 2 proyectos están de acuerdo con el cronograma de actividades.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 32,94%</p>
Programa Gestión de la Red nacional contra la Ilegalidad y la Corrupción	45%	73%	<p>El Programa tiene un 73% de avance, consta de 2 proyectos con fecha de inicio 21/01/15 y terminación 31/12/15. De los 2 proyectos se observa que 1 está de acuerdo con el cronograma de actividades y el otro tiene retrasos en la fases.</p> <p>Proyecto "Articular la red nacional contra la Ilegalidad y la Corrupción que puedan afectar las actividades misionales del INVIMA" en la fase de desarrollo se observa un avance del 59% debiéndose haber finalizado el 31/07/15 se evidencia retrasos.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal del Programa a la fecha está en el 0%</p>

OBSERVACIONES

1- Planear los Programas a cuatro años ya que el Plan Nacional de Desarrollo tiene esa vigencia y que por otra parte son Programas permanentes. Se observó que los siguientes Programas tienen fecha de finalización de acuerdo con los proyectos así:

ProgramaS	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Programa de Educación Sanitaria	15/01/2015	27/01/2016
Programa de Gestión y Articulación de la Cooperación y Relacionamiento Internacional Estratégico del Instituto como Autoridad Sanitaria de Referencia Regional.	01/01/2015	29/07/2016
Programa Nacional de Tecnovigilancia	13/01/2015	30/12/2016
Programa Nacional de Reactovigilancia	13/01/2015	27/11/2015
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Microorganismos Patógenos y Calidad Microbiológica y Físico-Química en Alimentos y Bebidas.	05/01/2015	26/12/2016
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Nutrientes de Interés en Salud Pública	05/01/2015	11/05/2016
Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y Contaminantes Químicos en Alimentos y Bebidas.	01/01/2015	30/03/2016
Programa Nacional de Farmacovigilancia	01/01/2015	18/12/2015
Programa Nacional de Demuestra de Calidad	09/01/2015	07/04/2016
Programa Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control Sanitaria con Enfoque de Riesgos.	01/01/2015	30/12/2016
Programa Apoyo a la Competitividad de la Industria	16/03/2015	15/12/2016
Programa de Fortalecimiento Sistema de Gestión Integrado	02/01/2015	31/12/2015
Programa de Fortalecimiento Institucional	01/01/2015	31/12/2018
Programa Modernización de los Sistemas de Información Actuales del Invima	02/01/2015	31/12/2015
Programa de Seguimiento e Implementación a la Estrategia de Gobierno en Línea	01/01/2015	31/12/2015
Programa de Mejoramiento de Calidad de Vida Laboral	01/01/2015	30/12/2016
Programa Efectividad Técnica de los Laboratorios Nacionales	05/02/2015	31/12/2015

Programa Gestión de la Red nacional contra la Ilegalidad y la Corrupción	21/01/2015	31/12/2015
--	------------	------------

2- Realizar seguimiento por autocontrol con el fin de determinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las fases de los proyectos.