



FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT



1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Cooperación Técnica y Científica, Educativa y Cultural El Salvador – Colombia

ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO POR APC-COLOMBIA

CÓDIGO DEL PROYECTO	ALIENACIÓN ODS PRINCIPAL (Seleccione)	SECTOR DE COOPERACIÓN (Seleccione)	MODALIDAD Demanda, Oferta o Doble Vía (seleccione)	SABER HACER COLOMBIA (seleccione si se está compartiendo una experiencia sistematizada)	ÁREA DE INCIDENCIA (Marcar el recuadro blanco)	
					Consolidación de relaciones con nuevos países <input type="checkbox"/>	Fortalecimiento Institucional <input type="checkbox"/>
					Fortalecimiento Sectorial <input type="checkbox"/>	Política Pública <input type="checkbox"/>

2. DATOS DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS:

Nota: Si en el proyecto interviene más de una entidad en su país, diligencie los datos de aquella entidad que asume la coordinación general del mismo.

2.1 ENTIDAD DEMANDANTE Entidad que solicita o requiere de asistencia técnica				2.2 ENTIDAD OFERENTE Entidad que ofrece su conocimiento en el intercambio			
Dirección Nacional de Medicamentos- DNM				Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA			
Dirección		Página web		Dirección		Página web	
Urbanización Jardines del Volcan, Boulevard Merliot y Avenida Jayauqe, 2 nivel, Ciudad Merliot, C. El Salvador, C.A.		http://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/		Sede Principal: Carrera 10 # 64 - 28 Bogotá, Colombia		https://www.invima.gov.co/	
Dependencia / Departamento / Área		País		Dependencia / Departamento / Área		País	
Santa Tecla, La Libertad		El Salvador		PUBLICA		Colombia	
Cuenta Twitter		Tipo de entidad		Cuenta Twitter		Tipo de entidad	
		Institución Oficial Autónoma					
Nombre del responsable técnico de la ejecución del proyecto				Nombre del responsable técnico de la ejecución del proyecto			
Dra. Karla Elizabeth Cordero de Reyes		Tecnico Especialista en Registro de Dispositivos Médicos		ELKIN HERNAN OTALVARO		DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS	
Correo electrónico		Teléfono y extensión		Correo electrónico		Teléfono y extensión	
karla.reyes@medicamentos.gob.sv		(503) 2522-5016		etalvarc@invima.gov.co		2948700 ext 3852	
Celular				Celular			
(503) 7737-8260							
Nombre del responsable de cooperación o responsable directivo de la entidad				Nombre del responsable de cooperación o responsable directivo de la entidad			
Dra. Reina Leonor Morales de Acosta		Directora Nacional de Mediamentos		Maria Angelica Sanchez Herrera		Jefe de Oficiana de Asuntos Internacionales	
Correo electrónico		Teléfono y extensión		Correo electrónico		Teléfono y extensión	
reina.acosta@medicamentos.gob.sv		(503) 2522-5040		msanchezh@invima.gov.co		2948700 etx 3898	
Celular				Celular			
(503) 7841-8381							
¿Qué tipo de aporte realiza la entidad? (existen tres opciones: asistencia técnica, aportes financieros o aportes en especie)				¿Qué tipo de aporte realiza la entidad? (existen tres opciones: asistencia técnica, aportes financieros o aportes en especie)			
Aportes financieros <input type="checkbox"/>		Asistencia técnica <input checked="" type="checkbox"/>		Aportes financieros <input type="checkbox"/>		Asistencia técnica <input checked="" type="checkbox"/>	
		Aportes en especie <input type="checkbox"/>		Aportes en especie <input type="checkbox"/>		Aportes en especie <input type="checkbox"/>	
		[Especifique aquí aporte en especie]				[Especifique aquí aporte en especie]	

2.3 Otras entidades participantes del país demandante. Si en el proyecto intervienen otras instituciones u organizaciones indique el nombre, explique su rol en la ejecución del proyecto y seleccione el tipo de aporte al mismo.				2.4 Otras entidades participantes del país oferente Si en el proyecto intervienen otras instituciones u organizaciones indique el nombre, explique su rol en la ejecución del proyecto y seleccione el tipo de aporte al mismo.			
Nombre de la entidad adicional 1	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)		Nombre de la entidad adicional 1	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)	
Nombre de la entidad adicional 2	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)		Nombre de la entidad adicional 2	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)	
Nombre de la entidad adicional 3	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)		Nombre de la entidad adicional 3	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)	
Nombre de la entidad adicional 4	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)		Nombre de la entidad adicional 4	Rol en el Proyecto	¿Su aporte es financiero, en especie o en asistencia técnica? (use las listas desplegadas)	

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Por favor responda a las siguientes preguntas, use solamente el espacio destinado para ello.

3.1. - ¿Cómo se originó esta iniciativa?

La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas a través de la transferencia de conocimiento tecnológico y regulatorio con agencias reguladoras de referencia que cuentan con un modelo de gestión regulatorio ya desarrollado y fortalecido en el tema de los Dispositivos Médicos.

3.2. - ¿Cuál es la problemática, local, regional o nacional, a la que este proyecto responde?

En congruencia con lo establecido por La Ley De Medicamentos, apoyar la accesibilidad a dispositivos médicos seguros y eficaces por parte de la población en los servicios de atención en salud, vigilando su desempeño para que mantengan su fin previsto de acuerdo a lo declarado por el fabricante, por lo tanto, es necesario el fortalecimiento del sistema regulador, mediante la normalización e implementación de la Vigilancia Posmercado de Dispositivos Médicos (Tecnovigilancia), en todos los actores del sistema de salud salvadoreño.

3.3. - ¿A qué objetivo de desarrollo, programa, estrategia, plan o política pública busca contribuir el proyecto?

El presente proyecto está alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 del Gobierno de El Salvador que contempla lo siguiente:

Objetivo 4: Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura universales en salud con calidad.

L.4.3.1. Fortalecer las capacidades del sistema de salud para ejercer tecnovigilancia.

L.4.3.5. Desarrollar capacidades para evaluar, incorporar y adecuar nuevas tecnologías, así como equipos e insumos médicos en el Sistema Nacional de Salud.

3.4. - ¿Qué trabajo previo ha realizado la entidad demandante en el tema que aborda este proyecto?

La Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador como Autoridad Nacional Competente ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades regulatorias en el campo de los Dispositivos Médicos mediante la implementación de actividades de vigilancia activa de pre y postcomercialización a fin de velar por calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos en el territorio nacional, así mismo la dirección ha tomado acciones sobre denuncias y monitoreo de alertas sanitarias nacionales e internacionales. Finalmente, a la fecha se encuentra realizando análisis postcomercialización a fin de garantizar la calidad de los mismos; para el año 2017 el laboratorio de análisis de Dispositivos Médicos delimita los análisis iniciales para la primera etapa en cinco productos: Catéteres, Jeringas Bisturios, Guantes y Preservativos.

3.5. - ¿Cuál es la fortaleza del país y de la entidad oferente (o con la que realiza el intercambio)? ¿Por qué se escogió este país y el acompañamiento técnico para fortalecer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, se ha consolidado como una ARN de referencia en materia de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Región de las Américas, al implementar y consolidar resultados en vigilancia pre y posmercado, apoyando a la Región en materia de regulación sanitaria, por lo anterior, la Dirección Nacional de Medicamentos, considera al INVIMA como un modelo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la aplicación de medidas sanitarias por medio de la Inspección, Vigilancia y Control sanitario basado en la gestión del riesgo lo cual ya es una fortaleza del INVIMA.

3.6. - ¿Existe un MoU entre las entidades que ejecutarán este proyecto? ¿Cuál o cuáles?



FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT



1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Cooperación Técnica y Científica, Educativa y Cultural El Salvador – Colombia

ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO POR APC-COLOMBIA

CÓDIGO DEL PROYECTO	ALIENACIÓN ODS PRINCIPAL (Selección)	SECTOR DE COOPERACIÓN (Selección)	MODALIDAD Demanda, Oferta o Doble Vía (selección)	SABER HACER COLOMBIA (seleccione si se está compartiendo una experiencia sistematizada)	ÁREA DE INCIDENCIA (Marcar el recuadro blanco)	
					Consolidación de relaciones con nuevos países <input type="checkbox"/>	Fortalecimiento Institucional <input type="checkbox"/>

4. - PROPUESTA DEL PROYECTO

La metodología de formulación debe tener una relación de causalidad, de manera que las actividades lleven a los resultados, los resultados lleven al objetivo del proyecto, y el objetivo del proyecto contribuya a la finalidad.

4.1. - Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y la implementación de la Agenda 2030

A continuación encontrará todas las metas asociadas a los 17 ODS. Seleccione únicamente las metas de los ODS a las cuales contribuye directamente el proyecto. Puede seleccionar más de una meta por ODS. BORRE aquellas que no apliquen.

ODS	1. FIN DE LA POBREZA	2. HAMBRE CERO	3. SALUD Y BIENESTAR	4. EDUCACIÓN DE CALIDAD	5. IGUALDAD DE GÉNERO	6. AGUA LIMPIA SANEAMIENTO	7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES	13. ACCIÓN POR EL CLIMA	14. VIDA SUBMARINA	15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
METAS POR ODS			3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos														
			3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo														
			3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial														
TOTAL	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1. - Finalidad / Objetivo Superior del Proyecto:

¿Cuál es la contribución que espera alcanzar el proyecto a largo plazo?

Se espera que la institución tengan sus capacidades técnicas desarrolladas a través de la transferencia de conocimientos tecnológicos y regulatorios de modo que la DNM pueda ejercer con más eficacia su rol, para vel por el mejoramiento de la salud de la población salvadoreña.

4.2. Objetivo del proyecto:

¿Qué se quiere lograr directamente con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo que el proyecto se compromete a lograr?

1. Diseño del marco regulatorio en vigilancia posmercado de dispositivos médicos. 2. Fortalecer Formular el proyecto del programa Nacional de Tecnovigilancia para El Salvador que interrelacione a los sectores públicos y privados prestadores de servicios de salud. 3. Definir la sistemática para la recopilación, análisis y manejo estadístico de datos para la implementación del Plan Nacional de Tecnovigilancia. 4. Implementación del Programa Nacional de Tecnovigilancia en función de requisitos de OPS para Autoridades Reguladoras de Dispositivos Médicos. (AQUÍ SE DEBEN DEFINIR DOS FASES UNA LA REGULACIÓN Y LA OTRA LA IMPLEMENTACIÓN), esto puede llevar alrededor de 2 años.

4.3. - Resultados esperados, indicadores, metas y medios de verificación.

- + Los resultados son los componentes o productos, cuya realización lleva al cumplimiento del objetivo general.
- + Para cada resultado debe formularse por lo menos un indicador objetivamente verificable, que demuestre el logro de ese resultado, que se pueda medir y que se enmarque dentro del plazo y alcance del proyecto.
- + Cada indicador, a su vez, debe tener una meta numérica especificada y debe tipificarse en, al menos, una categoría de agregación de valor, a saber: Conocimiento, Relacionamento, Visibilidad o Enfoque Diferencial.
- + Cada resultado debe contar con medios de verificación que evidencien su logro (informe, producto físico, fotos, entre otros).
- + APC-Colombia permite un máximo de 3 resultados por proyecto, si el proyecto contempla más de tres resultados esperados, favor contactar a su enlace en APC-Colombia.

4.4 RESULTADOS

Lo que el proyecto se compromete a alcanzar para cumplir con el objetivo del proyecto

4.5 ACTIVIDADES

Acciones virtuales y presenciales que permiten el intercambio de conocimiento para alcanzar los resultados propuestos



FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT



1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Cooperación Técnica y Científica, Educativa y Cultural El Salvador – Colombia

ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO POR APC-COLOMBIA

CÓDIGO DEL PROYECTO	ALIENACIÓN ODS PRINCIPAL (Seleccione)	SECTOR DE COOPERACIÓN (Seleccione)					MODALIDAD Demanda, Oferta o Doble Vía (seleccione)	SABER HACER COLOMBIA (seleccione si se está compartiendo una experiencia sistematizada)	ÁREA DE INCIDENCIA (Marcar el recuadro blanco)			
		INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE	META DEL INDICADOR (Numérica)	TIPO DE INDICADOR (seleccione)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INSTRUMENTO DE INTERCAMBIO			Consolidación de relaciones con nuevos países <input type="checkbox"/>		Fortalecimiento Institucional <input type="checkbox"/>	
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE	META DEL INDICADOR (Numérica)	TIPO DE INDICADOR (seleccione)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INSTRUMENTO DE INTERCAMBIO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		D+2 (NUMERO DE DIAS DE AGENDA TÉCNICA + DIAS DE VIAJE (IDA Y REGRESO))	Lugar de realización de la actividad [CIUDAD;PAÍS]	No. Delegados (ÚNICAMENTE LOS QUE SE MOVILIZAN)	Fecha estimada de inicio DD/MM/AAAA	
RESULTADO 1	Proyecto del Programa Nacional de Tecnovigilancia elaborado	1	Relacionamiento	Documento Técnico	R1A1	Pasantía		5	[CIUDAD]; [PAÍS]	1	25/02/2018	
		0			R1A2	Visita Exploratoria	Visita In situ de experto a la ARN-DNM para asesoría en los elementos técnicos y legales que deben considerarse para la formulación de un Plan Nacional de Tecnovigilancia.	0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	26/02/2018	
		0			R1A3	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	27/02/2018	
		0			R1A4	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	28/02/2018	
RESULTADO 2	Sistématica para el manejo de la información	1	Conocimiento	Informe	R2A1	Visita Exploratoria	Visita In situ de experto a la ARN para asesoría en el desarrollo de una asistématica adecuada a las necesidades de la ARN-DNM para la recopilación, análisis y manejo estadístico de datos para la implementación del Plan Nacional de Tecnovigilancia	5	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/03/2018	
		3	Conocimiento	Informe	R2A2	Visita Exploratoria	Capacitación en relación a metodología para el análisis y manejo estadístico de datos de un programa Nacional de Tecnovigilancia	3	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	15/08/2018	
		0			R2A3	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/07/2018	
		0			R2A4	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/09/2018	
RESULTADO 3	Proyecto elaborado	1	Relacionamiento	Documento Técnico	R3A1	Visita Exploratoria	Asesoría técnica orientada al cumplimiento de requisitos de OPS para autoridades reguladoras de Dispositivos Médicos.	5	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/09/2018	
		0			R3A2	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/09/2018	
		0			R3A3	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/09/2018	
		0			R3A4	Visita Exploratoria		0	[CIUDAD]; [PAÍS]	0	01/09/2018	

5. EJECUCIÓN

5.1. ¿Cuál es la fecha estimada para la ejecución de la primera actividad del proyecto? (dd/mm/aaaa)

5.2. ¿Cuál es la fecha estimada para la ejecución de la última actividad del proyecto? (dd/mm/aaaa)

TOTAL MESES DE DURACIÓN DEL PROYECTO

6. REPLICABILIDAD / APLICABILIDAD / SOSTENIBILIDAD

6.1. ¿Qué acciones específicas realizará su entidad para difundir, aprovechar, institucionalizar, replicar o dar continuidad al proceso, o al conocimiento adquirido?

ACCIÓN 1	¿Cuánto tiempo después de finalizado el proyecto se ejecutará? (número de meses)	ENTIDAD RESPONSABLE
Diseñar el plan nacional de tecnovigilancia acorde con las necesidades de la regulación sanitaria de Dispositivos Médicos en El Salvador		
ACCIÓN 2	¿Cuánto tiempo después de finalizado el proyecto se ejecutará? (número de meses)	ENTIDAD RESPONSABLE
Capacitar en relación a la Tecnovigilancia a los sectores públicos y privados de salud involucrados		
ACCIÓN 3	¿Cuánto tiempo después de finalizado el proyecto se ejecutará? (número de meses)	ENTIDAD RESPONSABLE
Sistematizar la recepción y evaluación de eventos adversos y alertas sanitarias en Dispositivos Médicos		

7. PRESUPUESTO

El presupuesto debe estimarse en \$ USD.

APC-Colombia no cubre costos de documentos personales ni trámites migratorios (Ejemplo: Pasaportes, visas, impuestos de turismo, etc.)

Nº	ACTIVIDADES	ÍTEMS	UNIDAD	VALOR USD PROMEDIO UNIDAD X DÍA	D+2 [DÍAS]	VALOR TOTAL	Dirección Nacional de Medicamentos- DNM	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA	OTRO	APC-COLOMBIA
R1A1		Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	1	\$ 1.200		\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Seguros de Viaje	1	\$ 9	5	\$ 45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	1	\$ 165	5	\$ 825	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$ 500	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	1	\$ 1.000	5	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Embajadores de Conocimiento	1	\$ 100	5	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		SUBTOTAL R1A1					\$ 7.570	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	2	\$ 1.200		\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Seguros de Viaje	2	\$ 9	5	\$ 90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT



1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Cooperación Técnica y Científica, Educativa y Cultural El Salvador – Colombia

ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO POR APC-COLOMBIA

CÓDIGO DEL PROYECTO	ALIENACIÓN ODS PRINCIPAL (Seleccione)	SECTOR DE COOPERACIÓN (Seleccione)	MODALIDAD Demanda, Oferta o Doble Via (seleccione)	SABER HACER COLOMBIA (seleccione si se está compartiendo una experiencia sistematizada)	ÁREA DE INCIDENCIA (Marcar el recuadro blanco)													
					Consolidación de relaciones con nuevos países <input type="checkbox"/>		Fortalecimiento Institucional <input type="checkbox"/>											
R1A2			Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	2	\$	165	5	\$1.650	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	1	\$	1.000	5	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0
									Embajadores de Conocimiento	2	\$	100	5	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0
									SUBTOTAL R1A2				\$10.140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
									R1A3			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0
Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0										
Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0										
Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0										
Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0										
Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0										
SUBTOTAL R1A3				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R1A4			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	2	\$	1.200		\$2.400	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	2	\$	9	5	\$90	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	2	\$	165	5	\$1.650	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	2	\$	1.000	5	\$10.000	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	2	\$	100	5	\$1.000	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R1A4				\$15.140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
SUBTOTAL RESULTADO 1 (R1A1+R1A2+R1A3+R1A4)				\$32.850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R2A1	Visita In situ de experto a la ARN para asesoría en el desarrollo de una asistémica adecuada a las necesidades de la ARN-DNM para la recopilación, análisis y manejo estadístico de datos para la implementación del Plan Nacional de Tecnovigilancia		Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A1				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R2A2	Capacitación en relación a metodología para el análisis y manejo estadístico de datos de un programa Nacional de Tecnovigilancia		Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	3	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A2				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R2A3			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A3				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R2A4			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A4				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
SUBTOTAL RESULTADO 2 (R2A1+R2A2+R2A3+R2A4)				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R3A1	Asesoría técnica orientada al cumplimiento de requisitos de OPS para autoridades reguladoras de Dispositivos Médicos.		Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	5	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A1				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R3A2			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL R2A2				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0									
R3A3			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
									Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
									Embajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	



FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT



1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Cooperación Técnica y Científica, Educativa y Cultural El Salvador – Colombia

ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO POR APC-COLOMBIA

CÓDIGO DEL PROYECTO	ALIENACIÓN ODS PRINCIPAL (Seleccione)	SECTOR DE COOPERACIÓN (Seleccione)	MODALIDAD Demanda, Oferta o Doble Via (seleccione)	SABER HACER COLOMBIA (seleccione si se está compartiendo una experiencia sistematizada)	ÁREA DE INCIDENCIA (Marcar el recuadro blanco)							
					Consolidación de relaciones con nuevos países <input type="checkbox"/>		Fortalecimiento Institucional <input type="checkbox"/>					
			Embaajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
							SUBTOTAL R2A3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R3A4			Tiquetes Aéreos (Nacionales + Internacionales)	0	\$	1.200	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			Seguros de Viaje	0	\$	9	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			Gastos de Viaje (efectivo o especie)(Alojamiento, transporte y dietas)	0	\$	165	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			Traducción (Servicio de intérpretes y equipos)	0	\$	500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			Logística(eventos, equipos, material, coffee break, otros)	0	\$	1.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				Embaajadores de Conocimiento	0	\$	100	0	\$0	\$0	\$0	\$0
							SUBTOTAL R2A4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
							SUBTOTAL RESULTADO 3 (R3A1+R3A2+R3A3+R3A4)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
							SUBTOTAL RESULTADOS (R1+R2+R3)	\$32.850	\$0	\$0	\$0	\$0
							SUBTOTAL PROYECTO POR ENTIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
							TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	USD				-